2014-2015年度拉萨师专网络信息化计划

分类	编号	工作内容	类别	负责人	14.3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		15.1月		3月		4月		5月	
					15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
网络建设	1	网络规划	文档	李剑																												
	2	链路及路由交换	项目	杨富荣																												
	3	云计算及虚拟化架构	项目	张建																												
	4	桌面虚拟化架构	项目	张建																												
	5	无线覆盖(含新校区)	项目	李剑																												
	6	双链路	项目	李剑																												
	7	数据中心	项目	张建																												
	8	活动中心音响改造	项目	李剑																												
安全体系	9	安全体系规划	文档	李剑															修订													
	10	防火墙（内外网）	设备	郑洋																												
	11	身份认证	设备	郑洋																	学生											
	12	入侵检测	设备	郑洋																												
	13	校园监控	项目	李剑	一期																								二期			
信息化建设体系	14	质量保证体系	文档	李剑																												
	15	数据标准	项目	张建																												
	16	版本控制	工具	张建																												
	17	备份方案	项目	李剑																												
	18	灾难恢复	项目	李剑																												
信息化应用项目	19	教务系统	项目	张建																												
	20	一卡通系统	项目	张建																												
	21	门户网站	项目	李剑																												
	22	考勤查询	项目	张建																												

分类	编号	工作内容	类别	负责人	14.3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		15.1月		3月		4月		5月	
					15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
信息化应用项目	23	统一身份认证	项目	李剑																												
	24	基础数据共享平台	项目	李剑																												
	25	校内FTP	项目	张建																												
	26	校友录	项目	张建																												
培训	27	安全培训	项目	李剑																												
	28	数字校园培训	项目	李剑																												
	29	虚拟化技术培训	项目	张建																												
	30	存储及备份技术培训	项目	杨富荣																												
	31	一卡通使用培训	项目	张建																												
	32	网站使用培训	项目	李积桂																												
	33	教务系统培训	项目	李剑																												
运维	34	运维管理机制	项目	李剑																												
	35	运维系统	项目	李剑																												
	36	BUG跟踪	项目	张建																												